

ПРОТОКОЛ ПОРУЧЕНИЙ

по подготовке и проведению

V Регионального чемпионата по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс-2020» в Кузбассе

10-11 сентября 2020 года

№ п\п	Мероприятие, поручение	Срок исполнения	Ответственные
1.	Подготовка приказа о проведении чемпионата и утверждение состава оргкомитета	15.04.2020	Пфетцер С.А.
2.	Утверждение смет на подготовку и проведение Регионального чемпионата	17.08.2020	Пфетцер С.А.
3.	Контроль за финансированием смет	17.08.2020	Пфетцер С.А. Артемьева Т.А.
4.	Проведение заседания Оргкомитета	апрель, август	Пфетцер С.А.
5.	Создание рабочей группы по разработке проектов конкурсных заданий	До 01.06.2020	Пфетцер С.А. при участии: Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Боков А.В. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г. Васькова А.И.
6.	Проведение заседаний рабочей группы	Еженедельно	Пфетцер С.А.
7.	Разработка и утверждение методического обеспечения организации чемпионата: - проектов конкурсных заданий, - технических описаний - инфраструктурных листов - регламента организации конкурсной части - критериев оценки выполнения заданий - ведомостей для работы экспертов - инструкций по работе на оборудовании	До 01.06.2020	Титов В.Ф. Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Боков А.В. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию:

			Иванова И.Г. Васькова А.И.
8.	Разработка протоколов поручений по каждой ПОО по подготовке и проведению регионального чемпионата	До 17.08.2020	Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Боков А.В. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г. Васькова А.И.
9.	Разработка Регламента регионального чемпионата	до 11.05.2020	Пфетцер С.А.
10.	Утверждение Региональным центром движения «Абилимпикс» технической документации (технические описания, конкурсные задания, инфраструктурные листы и др.) по каждой компетенции	до 01.07.2020	Кучерявенко Т.А.
11.	Определение мест проведения для каждого модуля конкурсных заданий	до 01.07.2020	Пфетцер С.А. при участии: Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Боков А.В. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г. Васькова А.И.
12.	Обеспечение наличия документации по ОТ и ТБ на русском языке (документация должна включать в себя точную информацию по испытаниям и допуску к работе на электрических ручных инструментах)	до 17.08.2020	Титов В.Ф. при участии: Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Боков А.В. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В.

			Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г. Васькова А.И.
13.	Подготовка имеющегося и приобретение необходимого оборудования и расходных материалов согласно утвержденной сметы расходов	до 20.08.2020	Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Боков А.В. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г. Васькова А.И.
14.	Заключение договоров на приобретение униформы для участников, экспертов, тим-лидеров (футболки, бейсболки и др.), канцелярских товаров, аэродизайна, баннеров, значков и т.п.	до 20.08.2020	Титов В.Ф.
15.	Подготовка эскизного дизайн-проекта площадок соревнований, планировки площадок соревнований с обозначением всего оборудования и макетами элементов оформления, плана размещения всех участников (включая интерактивные стенды)	до 20.08.2020	Титов В.Ф. Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Боков А.В. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г. Васькова А.И.
16.	Утверждение приказами руководителей ПОО: - состава технического персонала в местах проведения чемпионата на весь период его проведения, - графика дежурства технического персонала в местах проведения чемпионата (на случай возникновения поломок и неисправностей) для осуществления эксплуатационного и	до 20.08.2020	Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В.

	коммунального обслуживания, уборки помещения, обеспечения работоспособности вентиляции, канализации, водоснабжения, отопления, беспрепятственного входа и выхода в помещение участников и зрителей чемпионата		Замма О.А. Полуэктов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г.
17.	Утверждение кандидатур технических экспертов по каждой компетенции, отвечающих за техническое состояние оборудования и соблюдение всеми присутствующими на конкурсном участке лицами ОТ и ТБ	до 20.08.2020	Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г.
18.	Подготовка сценарного плана церемоний открытия и закрытия регионального чемпионата.	до 20.08.2020	Титов В.Ф.
19.	Подготовка программы дополнительных внеконкурсных мероприятий	до 20.08.2020	Титов В.Ф. Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Боков А.В. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г. Васькова А.И.
20.	Подготовка плана по медиа-сопровождению соревнований	до 20.08.2020	Титов В.Ф.
21.	Согласование с Национальным комитетом «Абилимпикс» плана по медиа-сопровождению соревнований	до 20.08.2020	Пфетцер С.А.
22.	Прием и обработка заявок от ПОО на участников, экспертов и тим-лидеров	до 01.06.2020	Пфетцер С.А. Кучерявенко Т.А.
23.	Регистрация участников, экспертов, тим-лидеров, сопровождающих на сайте «Абилимпикс»	до 01.06.2020	Кучерявенко Т.А.
24.	Проведение организационной и подготовительной работы по обеспечению безопасности проведения мероприятий: дежурство полиции, медицинского персонала, пожарной службы, других необходимых служб	до 20.08.2020	Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П.

			Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г.
25.	Проведение подготовительной работы по организации заезда, расселения, питания участников соревнований, экспертов, тим-лидеров и гостей чемпионата	до 01.09.2020	Пфетцер С.А. Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г.
26.	Подготовка помещений: актовый зал, конференц-зал, аудиторный фонд, помещения лабораторий, мастерских, полигонов для проведения мероприятий конгрессной части чемпионата и досуговой программы: - круглых столов; - презентаций; - интерактивных стендов и т.д.	до 07.09.2020	Пфетцер С.А. Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Боков А.В. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г. Васькова А.И.
27.	Подготовка помещений для размещения: - оргкомитета; - экспертов; - участников; - тим-лидеров; - волонтеров и оснащение техническим оборудованием (утюги, гладильные доски, вешалки и др.)	до 07.09.2020	Пфетцер С.А. Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В.

			Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г.
28.	Подготовка и приемка мест для проживания участников, экспертов, тим-лидеров и гостей регионального чемпионата	до 07.09.2020	Пфетцер С.А.
29.	Подготовка и приемка площадок для проведения соревнований по каждой компетенции	до 07.09.2020	Пфетцер С.А. при участии Титов В.Ф. Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Боков А.В. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г. Васькова А.И.
30.	Подготовка бланков дипломов, сертификатов благодарственных писем ДОиН КО	до 01.09.2020	Пфетцер С.А.
31.	Разработка и закупка сувенирной продукции для участников и гостей регионального чемпионата (буклеты, программы, ручки, блокноты) Разработка дизайна и изготовление баннера	до 01.09.2020	Титов В.Ф.
32.	Подготовка писем в территориальные органы управления образования г. Кемерово и комитета образования г. Новокузнецка о приглашении учащихся общеобразовательных учреждений и их родителей для участия в мероприятиях профориентационной направленности	До 01.09.2020	Пфетцер С.А. Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г.
33.	Разработка плана-графика проведения мероприятий профориентационной направленности для учащихся общеобразовательных школ, родителей по каждой конкурсной площадке	до 01.09.2020	Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В.

			Замма О.А. Полуэктгов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г.
34.	Оснащение видеопроекторами, веб-камерами, компьютерами и другим техническим оборудованием площадок для проведения мероприятий чемпионата и онлайн-трансляций	До 01.09.2020	Титов В.Ф. Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктгов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г.
35.	Приглашение представителей СМИ для освещения мероприятий регионального чемпионата	до 01.09.2020	Пфетцер С.А. Титов В.Ф. Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктгов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г.
36.	Приглашение социальных партнеров ПОО для участия в работе круглых столов	до 01.09.2020	Оргкомитет Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктгов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г.
37.	Проведение репетиций церемоний открытия и	до	Титов В.Ф.

	закрытия регионального чемпионата	07.09.2020	
38.	Оформление заявок на организацию трансфера, утверждение графиков и маршрутов движения участников, экспертов, тим-лидеров, гостей регионального чемпионата	до 20.08.2020	Пфетцер С.А. Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г.
39.	Формирование отряда волонтеров из студентов, подготовка заданий	до 20.08.2020	Пфетцер С.А. Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Боков А.В. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г. Васькова А.И. Филимонова Н.А.
40.	Подготовка и проведение интернет-трансляции проведения регионального чемпионата на сайте ЦООТСЭВР	10- 11.09.2020	Титов В.Ф.
41.	Комплектование раздаточных пакетов для участников, экспертов, тим-лидеров, гостей чемпионата (информация о проживании, питании, проезде; майки, бейджи, значки и другая сувенирная и раздаточная продукция)	до 01.09.2020	Титов В.Ф.
42.	Заезд, регистрация и размещение участников, экспертов, тим-лидеров и гостей РЧ	09.09.2020	Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н.

			по согласованию: Иванова И.Г.
43.	Трансфер участников, экспертов, тим-лидеров и гостей РЧ к месту проведения церемоний открытия, закрытия РЧ, конкурсных площадок и досуговой программы	10- 11.09.2020	Пфетцер С.А. Титов В.Ф. Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Боков А.В. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г. Васькова А.И.
44.	Проведение церемонии открытия РЧ на площадках чемпионата	10.09.2020	Титов В.Ф. Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г.
45.	Организация питания участников, экспертов, тим-лидеров и гостей регионального чемпионата	09- 11.09.2020	Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г.
46.	Проведение технической съемки экспертов, соревнований, мероприятий конгрессной программы, церемоний открытия и закрытия регионального чемпионата	10- 11.09.2020	Титов В.Ф.
47.	Знакомство участников с рабочими местами и	10.09.2020	Кучерявенко Т.А.

	оборудованием		Топорков С.А. Боков А.В. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г. Васькова А.И.
48.	Совещание экспертных групп	10.09.2020	Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Боков А.В. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г. Васькова А.И.
49.	Инструктаж по технике безопасности	10.09.2020	Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Боков А.В. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г. Васькова А.И.
50.	Обеспечение выполнения конкурсных заданий	10.09.2020	Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Боков А.В. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В.

			Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г. Васькова А.И.
51.	Подведение итогов дня экспертами на конкурсных площадках	10.09.2020	Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Боков А.В. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г. Васькова А.И.
52.	Совещание экспертных групп по подведению итогов выполнения конкурсных заданий и определение лидеров по каждой компетенции	10.09.2020	Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Боков А.В. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г. Васькова А.И.
53.	Заполнение сертификатов «Абилимпикс» по каждой компетенции: -участникам; - экспертам;	10.09.2020	Титов В.Ф.
54.	Организация досуговых мероприятий и развлекательно-познавательной программы для участников регионального чемпионата	10.09.2020	Оргкомитет
55.	Проведение церемонии закрытия регионального чемпионата	11.09.2020	Оргкомитет
56.	Организация отъезда участников, экспертов, тим-лидеров, гостей регионального чемпионата	11.09.2020	Пфетцер С.А. Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Боков А.В.

			Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г. Васькова А.И.
57.	Демонтаж оборудования с конкурсных площадок регионального чемпионата	10.09.2020	Титов В.Ф. Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г.
58.	Подготовка и отправка Национальному комитету «Абилимпикс»: - регистрационных ведомостей участников соревнований, - листов прохождения техники безопасности, - итоговых протоколов заседания экспертных комиссий по компетенциям, - списка победителей соревнований - конкурсных заданий по каждой компетенции - инфраструктурных листов по каждой компетенции - видеоролики 1,5, 10 мин.	до 21.09.2020	Пфетцер С.А. При участии Титов В.Ф. Кучерявенко Т.А. Топорков С.А. Боков А.В. Жуков В.Г. Янкина Г.А. Ижмулкин О.П. Сметанникова Ю.В. Мандрова О.В. Боровский М.В. Замма О.А. Полуэктов А.П. Рыданных Е.И. Иванченко Е.В. Нифонтов С.Н. по согласованию: Иванова И.Г. Васькова А.И.
59.	Подготовка и отправка Национальному комитету «Абилимпикс» медиа-отчета	до 21.09.2020	Титов В.Ф.
60.	Подготовка отчета о проведении регионального чемпионата для Национального комитета «Абилимпикс»	до 21.09.2020	Пфетцер С.А. Титов В.Ф. Кучерявенко Т.А.
61.	Проведение совещания по итогам подготовки и проведения регионального чемпионата, определение	до 23.09.2020	Оргкомитет

	состава сборной региона для участия в отборочном этапе Национального чемпионата		
62.	Контроль по итогам исполнения смет	до 21.09.2020	Пфетцер С.А.
63.	Подготовка проекта приказа по итогам чемпионата	до 23.09.2020	Титов В.Ф.

Начальник департамента

С.Ю. Балакирева

